



Bundesstraße 4
Oberbauerneuerung Untersiemau - Kaltenbrunn
 im 3 Bauabschnitten (nebenstehend beschrieben)
 Gesamt-Bauzeit 20.08. - 09.11.2018
 Gesamt-Baulänge ca. 8,4 km
 Gesamt-Asphaltfläche ca. 80.000 m²



BA I: Untersiemau - Rossach
 Bauzeit: 20.08. - 21.09.2018
 unter Vollsperrung
 Umleitung (beide Richtungen)
 zwischen Untersiemau und Rossach
 über die Kreisstraße CO 12
 Baulänge ca. 2,9 km
 Asphaltfläche ca. 27.500 m²



B 4 - Verkehrsbelastung
 DTV 2015 = 5392 Kfz / 24h
 DTV sv, 2015 = 519 Kfz / 24h

BA II: Rossach - Gleußen-Süd
 Bauzeit: 21.09. - 22.10.2018
 unter Vollsperrung
 Umleitung (beide Richtungen)
 zwischen Untersiemau und Gleußen
 über die Staatsstraße St 2204 (Gleußen -
 Bad Staffelstein) / A 73 / B 289
 Baulänge ca. 4,6 km
 Asphaltfläche ca. 44.000 m²



BA III: Gleußen-Süd - Kaltenbrunn-Nord
 Bauzeit: 22.10. - 09.11.2018
 unter halbseitiger Sperrung
 Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage
 Baulänge ca. 0,9 km
 Asphaltfläche ca. 8.500 m²



FREISTAAT BAYERN
Straßenübersichtskarte

Datenquellen

Bayerisches
Straßeninformationssystem
BAYSIS
 Intranet: <http://baysis.bybn.de>
 Internet: www.baysis.bayern.de

Geobasisdaten:
 © Bayerische Vermessungsverwaltung
 (www.geodaten.bayern.de)

Maßnahmenübersicht

Staatliches Bauamt Bamberg
 Servicestelle Kronach, 09.08.2018

Erstellt für Maßstab: 1:50.000

